**График выполнения работ**
**при осуществлении строительства и эксплуатации линейного объекта**
**«Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в районе пер. Речного в д. Большое Вороново Кондопожского района Республики Карелия»**

| Виды работ | 2023 | | 2024 | | | | | | | | | | | | январь 2025 - октябрь 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в районе пер. Речного в д. Большое Вороново Кондопожского района Республики Карелия» | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация объекта «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в районе пер. Речного в д. Большое Вороново Кондопожского района Республики Карелия» | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |