График выполнения работ
при осуществлении строительства и эксплуатации линейного объекта
«Строительство сети газораспределения высокого (до 0,6 МПа) и низкого давления с газопроводами-вводами в районе ул.Кондопожской в г. Кондопога»

Виды работ	2023		2024												январь 2025 - октябрь 2033
	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сети газораспределения высокого (до 0,6 МПа) и низкого давления с газопроводами-вводами в районе ул. Кондопожской в г.Кондопога»	X	X	X												
Эксплуатация объекта «Строительство сети газораспределения высокого (до 0,6 МПа) и низкого давления с газопроводами-вводами в районе ул. Кондопожской в г.Кондопога»				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X