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Республика Карелия
Контрольно-счетный орган
Кондопожского муниципального района
Утвержден
Приказом 
Контрольно-счетного органа 
Кондопожского муниципального района
от «20» сентября 2019 года № 11
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета Кондопожского городского поселения, направленных в 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
№ 3


       



                          20 сентября 2019 года
Наименование контрольного мероприятия: «Проверка законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета Кондопожского городского поселения, направленных в 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.2. Плана работы Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района на 2019 год, распоряжения Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района от 19.06.2019 года № 7 «О проведении контрольного мероприятия», от 01.07.2019 года № 9 «О продлении срока контрольного мероприятия», от 08.07.2019 года № 10 «О приостановлении проведения контрольного мероприятия», от 28.08.2019 года № 11 «О возобновлении проведения контрольного мероприятия».
Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета Кондопожского городского поселения, направленных в 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте: с 19.06.2019 года по 18.09.2019 года.
Объекты контрольного мероприятия: 
Администрация Кондопожского городского поселения (далее – Администрация КГП)
Администрация Кондопожского муниципального района (далее – Администрация КМР)
Проверяемый период деятельности: 2018 год.
Исполнители контрольного мероприятия: О.Г.Морочковская — инспектор  Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района.
Нормативные документы, использованные в работе: Перечень использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов приведен в приложении № 1 к отчету.
Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение инспектора по ним: 

Акт проверки законности и результативности использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета Кондопожского городского поселения, направленных в 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 18 сентября 2019 года на 54 страницах.
Пояснения Михеева А.В, начальника Управления ЖКХ Администрации Кондопожского муниципального района на 1 листе.
Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе: нет.
Результаты контрольного мероприятия

С соответствии с Решением Совета Кондопожского городского поселения от 26.07.2018 года № 182 принято решение о ликвидации администрации Кондопожского городского поселения (ОГРН 1061039018622, ИНН 1003100238, КПП 100301001, адрес 186220, Республика Карелия, г. Кондопога, пл. Ленина, д.1), по истечении сроков полномочий Главы Кондопожского городского поселения и Совета Кондопожского городского поселения III Созыва. Данным Решением Совета создана ликвидационная комиссия по ликвидации администрации Кондопожского городского поселения.
В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 23 Устава Кондопожского городского поселения, частью 1.1 статьи 35 Устава Кондопожского муниципального района с 28 сентября 2018 года исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа поселения, возлагается на администрацию Кондопожского муниципального района.
В 2018 году до принятия решения о ликвидации и на период работы ликвидационной комиссии, Администрация Кондопожского городского поселения являлась главным администратором доходов бюджета, главным распорядителем бюджетных средств Кондопожского городского поселения. Начиная с 28 сентября 2018 года, главным администратором доходов бюджета, главным распорядителем бюджетных средств Кондопожского городского поселения, также являлась Администрация Кондопожского муниципального района.

Таким образом, на момент проверки, Администрация Кондопожского городского поселения (далее — Администрация КГП) ликвидирована.
I. Оценка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию приоритетного проекта и использования бюджетных ассигнований
1. Предварительные мероприятия на уровне муниципального образования
по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда».
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден 21 ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Приоритетный проект предусматривает ежегодную реализацию до 2022 года комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны; а также формирование современной нормативной базы в сфере благоустройства на муниципальном уровне. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - Правила № 169), где установлены обязательства по срокам разработки и утверждения государственной программы на уровне субъекта, а также определены сроки разработки проектов муниципальной программы, сроки ее утверждения и обязанность проведения органами местного самоуправления муниципальных образований голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальных программ на 2018 - 2022 годы благоустройству в порядке, установленном правовым актом органа местного самоуправления, принятым не позднее 31 декабря 2017 года.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691/пр утверждены методические рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (далее -  Методические рекомендации № 691/пр).
В рамках реализации отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской Федерации "Формирование комфортной городской среды" Постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 г. № 301-П утверждена государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы"(далее — Государственная программа РК). Данная программа утверждена в срок (до 01 сентября 2017 года), установленный  Правилами № 169.
В рамках данной государственной программы, в 2018 году продолжена реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и мероприятий по благоустройству мест массового отдыха на территории Республики Карелия. 
В целях реализации задач Государственной программы РК по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, предусмотрены:
- Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды;
- Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
Поддержка осуществляется по средством предоставления субсидии с бюджета Республики Карелия, в соответствии с Правилами, установленными данной государственной программой.
В рамках  мероприятий по подготовке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы», решением Совета Кондопожского городского поселения от 01.06.2016 № 78 утверждены Правила благоустройства, санитарного содержания и поддержания порядка на территории Кондопожского городского поселения, что отражает требования Правил № 169, в соответствии с Методическими рекомендациями № 691/пр. 
Изменения в данные Правила благоустройства внесены решением Совета Кондопожского городского поселения от 26.10.2017 года № 137 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Кондопожского городского поселения от 01.06.2016 года № 78». 
Так же, в рамках  мероприятий по подготовке и реализации муниципальной программы, Постановлением администрации Кондопожского городского поселения от 22.11.2017 года № 79 утверждены:
1. «Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее - Порядок общественного обсуждения).
2. «Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».
3. «Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы».
4. «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018-2022 годы, расположенного на территории города Кондопога».
5. «Положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондопожского городского поселения Республики Карелия» (далее - Положение об Общественной комиссии). 
6. Состав Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондопожского городского поселения Республики Карелия».
Во исполнение обязательств, по сроку до 31 декабря 2018 года, установленных Правилами № 169 и в соответствии с Методическими рекомендациями № 691/пр, Решением Совета Кондопожского городского поселения от 28.12.2017 года № 147, утвержден «Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального образования Кондопожское городское поселение, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году».  
Постановлением администрации Кондопожского городского поселения от 15.02.2018 года № 9, определены места для голосования по проектам благоустройства общественных территорий и установлен перечень проектов благоустройства общественных территорий.
В ходе анализа данных нормативных правовых документов Кондопожского городского поселения установлено следующее:
1. Пунктом 4 Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы установлено, что организацию общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы, поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации муниципальной программы осуществляет общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта, при этом, в Положении об Общественной комиссии выполнение данных функций не предусмотрено. 
2. Согласно п.3 Положения об Общественной комиссии, руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет заместитель главы администрации Кондопожского городского поселения (далее – председатель Общественной комиссии). Данное Положение не оговаривает лицо, которое может являться председателем общественной комиссии в отсутствии по уважительным причинам заместителя главы администрации Кондопожского городского поселения.
3. Во исполнение требований пункта 5 Положения об Общественной комиссии, в Состав Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондопожского городского поселения Республики Карелия» постановлением администрации Кондопожского городского поселения от 09.01.2018 года № 1, внесены дополнения о представителях политической партии «Единая Россия» - Михеева А.В, Погодина А.А. При этом, при составлении протоколов заседаний, данные лица отражены в составе комиссии в качестве сотрудника администрации и эксперта Регионального отделения ОНФ в Республики Карелия.
4. Согласно п.9 Положения об Общественной комиссии, решения Общественной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Общественной комиссии и секретарем и размещаются на сайте муниципального образования не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подписания, однако, в Положении об общественной комиссии не установлен порядок определения секретаря.
Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кондопожского городского поселения Республики Карелия» проводились 10 раз, в протоколах данных заседаний не отражена процедура избрания секретаря, при этом секретарем заседаний от 21.12.2017г., от 10.01.2018г., от 14.02.2018г., от 22.02.2018г., от 01.03.2018г. (2 протокола), от 22.03.2018г., от 13.06.2018г., от 23.07.2018г., от 02.10.2018г. являлась ведущий специалист отдела городского хозяйства и жилищной политики администрации Кондопожского городского поселения Гусева Н.Н.
В нарушение п.9 Положения об Общественной комиссии протокола Заседания общественной комиссии от 23.07.2018г., от 02.10.2018г. не размещены на сайте муниципального образования, протокол Заседания от 13.06.2018г. размещен на сайте муниципального образования в виде не подписанного документа. 
5. Представленные проверке протокола Заседания общественной комиссии от 23.07.2018 года и 02.10.2018 года, указывают на нарушение норм п.10 Положения об Общественной комиссии, о необходимости проведения заседаний не реже одного раза в два месяца и на отсутствие заседаний комиссии до конца 2018 года.
6. Согласно п.12 Положения об Общественной комиссии, члены Общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя Общественной комиссии направить для участия в заседании своего представителя. При анализе протоколов заседаний Общественных комиссий  установлено, что на заседаниях присутствовали от 7 до 10 членов комиссии, при утвержденном составе 11 человек. В связи с тем, что Положение об Общественной комиссии не регламентирует порядок признания кворума для голосования, установить правомерность принятия решений комиссией не представляется возможным.
7. В соответствии с п.14.2. Правил № 169, муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, должен быть подготовлен с учетом обеспечения создания не позднее 20 декабря 2017 г. на территориях муниципальных образований общественных комиссий. 
Положение об Общественной комиссии и ее состав утверждены постановлением администрации Кондопожского городского поселения от 22.11.2017 года № 79 в пределах установленного срока.
8. В соответствии с п.14.2. Правил № 169, организация приема предложений органами  местного самоуправления в целях определения перечня общественных территорий должна осуществляться в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений, при условии его завершения не позднее 9 февраля 2018 г. 
Согласно п.7 Порядка и срока представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу  общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, проекты, направленные на благоустройство общественных территорий, подается в администрацию в соответствии с информацией о сроках подачи проекта, которая размещается на эл.адресе rk.kondopoga.ru. На данном сайте размещено распоряжение Администрации КГП от 27.12.20217 года № 426-р «Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий», согласно которому с 09 января 2018 года организованы пункты приема предложений граждан, 09 февраля 2018 года - сбор всех предложений, для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. 
Протоколом общественной комиссии  от 14.02.2018 года, приняты решения о согласовании перечня объектов, допущенных до рейтингового голосования. Таким образом, Администрацией КГП соблюдены требования  п.14.2. Правил № 169. 
9. В соответствии с п.п г) п.14.2. Правил № 169, обязательным условием организации и проведения голосования является  утверждение и опубликование в средствах массовой информации органом местного самоуправления перечня общественных территорий, сформированного для проведения общественной комиссией голосования по отбору общественных территорий, в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений.

На сайте Администрации КГП размещена статья «Подведены итоги народного обсуждения» газеты «Новая Кондопога» от 21.02.2018 года, дата опубликования данной информации (5 рабочий день) соответствует требованиям  п.п. г) п.14.2. Правил № 169.
10. В соответствии с п.п. д) п.14.2. Правил № 169, должна быть обеспечена подготовка и опубликование в средствах массовой информации не позднее 1 марта 2018 г. дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, допущенных до рейтингового голосования, включающих в том числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.
Протоколом общественной комиссии от 01.03.2018 года, приняты решения об утверждении  дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. На сайте Администрации КГП размещены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий с описанием предлагаемых мероприятий по благоустройству, однако установить дату размещения данной информации не представляется возможным.

11. В соответствии с п.п. е) п.14.2. Правил № 169, должно быть обеспечено проведение голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий, допущенных до рейтингового голосования не позднее 7 дней со дня истечения срока, установленного подпунктом "д" Правил 169, с предоставлением результатов такого голосования в уполномоченный орган местного самоуправления. 

В соответствии с Постановлением Администрации КГП от 18.02.2018 года № 6 «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования Кондопожское городское поселение»,  назначено  голосование  по проектам  благоустройства  общественных  территорий   на  18 марта 2018 года, что указывает на соблюдение сроков, установленных п.п. е) п.14.2. Правил № 169 с учетом  подпункта "д" данных Правил. 
2. Разработка муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы»
В соответствии с п.п д) п.10 Правил № 169, обязательствами субъекта Российской Федерации, в том числе является обеспечение разработки органами местного самоуправления проектов муниципальных программ на 2018 - 2022 годы, включающих перечень всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий, расположенных в населенных пунктах с численностью населения свыше 1 тыс. человек, и не позднее 20 декабря 2017 г. - опубликование проектов муниципальных программ (изменений, которые вносятся в действующие муниципальные программы) для общественного обсуждения в порядке, установленном органом местного самоуправления.
Администрацией Кондопожского городского поселения проект муниципальной программы на 2018 - 2022 годы размещен 29.09.2017года в пределах установленного срока, на сайте Администрации в разделе «Проекты МПА». 
Согласно п.6 Приложения № 4 к Государственной программе РК «Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды», муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, должны быть разработаны с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Постановлением Администрацией Кондопожского городского поселения от 27.03.2018 года № 18 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа). Анализ положений утвержденной муниципальной программы свидетельствуют о наличии неисполнения отдельных норм Методических рекомендаций № 691/пр и соответственно нарушений п.6 Приложения № 4 Государственной программы, а именно:
1. В разделе 1 Муниципальной программы не учтены рекомендации по включению в программу оценки состояния сферы благоустройства по показателям, предусмотренных пп. 3, 5, 8, 9 п.3.1.3 Методических рекомендаций.
2. Не учтена рекомендация, установленная п.3.3.5 Методических рекомендаций в части первоочередного включения в программу всех возможных действий по повышению качества городской среды, не требующих специального финансирования.

3. Не учтена рекомендация, установленная п.3.8.2 Методических рекомендаций в части описания основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;
- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.;
- иные риски, которые могут препятствовать выполнению (муниципальной) программы.
4. В рамках мер по предотвращению рисков не описывается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы, установленных п.3.8.2 Методических рекомендаций.
5. В Приложении 2 к муниципальной программе, мероприятия программы разбиты по задачам, которые не соответствуют поставленным задачам в Паспорте МП и её текстовой части.
6. Не учтены рекомендации, установленные п.3.9.5 Методических рекомендаций, согласно которым рекомендуется сформировать систему показателей (индикаторов) муниципальной программы, позволяющую оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. В качестве показателей (индикаторов) рекомендуется определить количественные значения, запланированные по годам. Кроме того, формализацию показателей (индикаторов) муниципальной программы и установление их значений целесообразно соотнести с показателями Правил предоставления региональной субсидии, документов стратегического планирования регионального уровня, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней, и методикой их расчета. Согласно Приложению 1 к Государственной программе, в качестве целевых показателей определены: количество благоустроенных дворовых территорий, доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, количество благоустроенных общественных территорий, доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, количество благоустроенных городских парков, доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы в плановом году, доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в общем объеме средств, привлекаемых из бюджета Республики Карелия, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня, доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.
Показатели результативности муниципальной программы должны включать в себя все показатели, отраженные в соглашении о предоставлении субсидий в рамках Приоритетного проекта, а именно:
- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий,
- доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий,
- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий,
- доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в плановом году.
При этом, согласно Приложению 1 к Муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» в качестве показателей определены:
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы – 100 %,
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы – 100 %,
- доля обустроенных городских парков от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы и доля обустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы.
Таким образом, показатели муниципальной программы не в полной мере отражают целевые показатели государственной программы РК и заключенных Соглашений.
6. Не учтены рекомендации, установленные п.2 Методических рекомендаций, по включению в состав приложений плана реализации программы. 
При наличии в муниципальной программе ряда нарушений требований федерального и регионального законодательства, к проверке представлено уведомление № 4222/11.1-12/МСЖКХиЭ от 23.03.2018г. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, направленное в адрес Администрации Кондопожского городского поселения о согласовании проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
3. Расходование бюджетных средств, направленных на реализацию
 мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы»

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» предусмотрены следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий,

- благоустройство общественных территорий,

- благоустройство городских парков,

- проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Согласно приложению 3 Муниципальной программы, в перечень общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году отнесены: Привокзальная  площадь в г.Кондопога и сквер «Братская могила»  в г.Кондопога.

Согласно приложению 4 Муниципальной программы, в перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году отнесены дворовые территории по следующим адресам:

 - г.Кондопога, ул.Пролетарская, дом 4;
- г.Кондопога, ул.Пролетарская, дом 4а;
- г.Кондопога, ул.Пролетарская, дом 10;
- г.Кондопога, ул.Бумажников, дом 10.
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальный программы на 2018 год (с учетом изменений) предусмотрен в размере 7 242, 964 тыс. рублей, в том числе объем средств субсидии составляет      6 204,2 тыс. рублей, объем средств бюджета муниципального образования составляет 993,19617 тыс. рублей, безвозмездных поступлений — 45,56783 тыс. рублей.

Согласно данным отчета об исполнении бюджета Кондопожского городского поселения за 2018 год (ф.0503117), кассовый расход на реализацию мероприятий муниципальный программы на 2018 год составил 7 197 396,17 рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды составил 6 662 996,17 рублей:
· по КБК 900 0501 05000 L5550 812  в сумме 3 860 753,17 рублей; 
· по КБК 900 0503 05000 L5550 244 в сумме 2 149 234,83 рублей;
· по КБК 900 0503 99000 00359 244 в сумме 653 008,17 рублей.

- на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) составил  534 400,00 рублей по КБК 900 0503 05000 L5600 244. 

Таким образом, средства, предусмотренные в бюджете Кондопожского городского поселения на реализацию данных мероприятий муниципальной программы в 2018 году исполнены в полном объеме.
3.1. Использование средств субсидии на реализацию
 мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году

Постановлением Правительства Республики Карелия от 12 февраля 2018 г. N 59-П "О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"  Кондопожскому городскому поселению распределена субсидия на 2018 год в сумме 5 669,8 тыс.рублей. 

Между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Администрацией Кондопожского муниципального района и Администрацией Кондопожского городского поселения заключено Соглашение от 11.04.2018г. № 18/д о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Кондопожскому муниципальному району, объем которой составил 6 009 988,00 рублей, в том числе размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Карелия - 5 669 800,00 рублей (в том числе средства федерального бюджета —       5 329 612,00 рублей), средства местного бюджета —  340 188,00 рублей.

В дальнейшем, 11 апреля 2018 года, заключено дополнительное Соглашение от 28.06.2018 года к Соглашению от 11.04.2018 года № 18/д, согласно которого  субсидии  на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды предоставляется Кондопожскому городскому поселению. 

Решением Совета Кондопожского городского поселения от 21.12.2017г. № 2 «О бюджете Кондопожского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений на 2018 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в общей сумме 6 662 996,17 рублей, в том числе:

- по КБК 900 0501 05000 L5550 810  в сумме 3 860 753,17 рублей; 

- по КБК 900 0503 05000 L5550 244 в сумме 2 149 234,83 рублей;

- по КБК 900 0503 99000 00359 244 в сумме 653 008,17 рублей, без учета безвозмездных поступлений.

Во исполнение условий вышеуказанного Соглашения (с учетом изменений), Постановлением Администрации КГП от 04.04.2018 года № 21, утвержден «Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году».
Данный Порядок регламентирует исполнение расходных обязательств:
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г.Кондопога по адресам: ул.Пролетарская, дом 4; ул.Пролетарская, дом 4а; ул.Пролетарская, дом 10; ул. Бумажников, дом 10 в сумме 3 860 753,00 рублей;
- на благоустройство общественной территорий (благоустройство и водоотведение поверхностных сточных вод с территории привокзальной площади в г. Кондопога, 2 этап) в сумме 2 409 046,00 рублей, в том числе за счет субсидии - 1 809 046,83 рублей, за счет бюджета Кондопожского городского поселения -      600 000,00 рублей, софинансирование за счет бюджета Кондопожского городского поселения.
Распределение объемов финансирования по источникам, в соответствии с объектами работ, отражено в следующей таблице:
руб.
	№ п.п
	Адрес выполнения работ
	Сумма выполненных работ по благоустройству 
	в том числе по источникам

	
	
	
	
Федеральный бюджет
	
Бюджет Республики Карелия
	
Средства местного бюджета
	
Безвозмездные поступления от физических лиц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ул.Пролетарская, д. 4
	1 278 038,00
	1 119 422,00
	71 452,50
	71 448,79
	15 714,71

	2
	ул.Пролетарская, д. 4А
	1 125 766,00
	987 497,00
	63 031,74
	63 027,72
	12 209,54

	3
	ул.Пролетарская, д. 10
	720 045,00
	630 986,00
	40 275,72
	40 273,50
	8 509,78

	4
	ул.Бумажников, д. 10
	782 472,00
	685 793,00
	43 762,01
	43 783,19
	9 133,80

	Итого по дворовым территориям
	3 906 321,00
	3 423 698,00
	218 521,97
	218 533,20
	45 567,83

	5
	Привокзальная площадь
	2 802 243,00
	1 905 914,00
	121 666,03
	774 662,97
	0,00

	ИТОГО:
	6 708 564,00
	5 329 612,00
	340 188,00
	993 196,17
	45 567,83

	6
	Сквер "Братская могила"
	534 400,00
	0,00
	534 400,00
	0,00
	0,00

	Всего по МП за 2018 года
	7 242 964,00
	5 329 612,00
	874 588,00
	993 196,17
	45 567,83


В соответствии с Порядком расходования субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году, исполнение расходных обязательств, осуществляется Администрацией Кондопожского городского поселения путем:
 - предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов;
- осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по благоустройству общественных территорий.

В соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельные участки, на которых расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Согласно ст.210 Гражданского кодекса РФ, бремя содержания имущества возложено на собственника. 
Согласно п.11 Правил, расходование средств субсидии возможно путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Согласно п.3 ч.2 ст.78 Бюджетного кодекса РФ из местного бюджета может предоставляться субсидия юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров.

В виду того, что Администрация КГП не может нести расходы по благоустройству земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (т.к. не является собственником), то механизм реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предусмотрен  через предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами.
Постановлением Администрации Кондопожского городского поселения от 09.04.2018 года № 25 утвержден «Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Порядок предоставления субсидии по благоустройству дворовых территорий). 
Согласно п.2.2 данного Порядка, субсидия предоставляется управляющим организациям и товариществам собственников жилья на основании договоров на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, заключенных между Администрацией Кондопожского городского поселения и получателями субсидии.
Согласно п.2.4 Порядка предоставления субсидии по благоустройству дворовых территорий, для заключения договора на получение субсидии получатель представляет заявление по утвержденной Порядком форме с приложением следующих документов:
- копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД);
- решения общего собрания собственников МКД;
- дизайн-проект;
- ведомость объемов работ;
- сметы на выполнение работ;
- копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству.
В целях заключения вышеуказанных договоров, Кондопожским ММП ЖКХ 27.04.2018 года предоставлены документы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов г.Кондопога по адресам: ул.Пролетарская, дом 4; ул.Пролетарская, дом 4а; ул.Пролетарская, дом 10; ул.Бумажников, дом 10, в соответствии с п.2.4. Порядка.
В соответствии с п.п.2.5, 2.6 вышеуказанного Порядка, Администрация в течение 5 рабочих дней принимает решение о заключении или об отказе в заключении договора на получение субсидии. 
Проверке представлены договоры, заключенные между Администрацией Кондопожского городского поселения и Получателем субсидии - Кондопожское ММП ЖКХ на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 4 по ул. Пролетарской, № 4а по ул. Пролетарской, № 10 по ул. Пролетарской, № 10а по ул. Бумажников в г. Кондопога  от 03.05.2018 года. Таким образом, заключение договоров осуществлено в пределах срока, установленного п.п. 2.5. Порядка предоставления субсидии по благоустройству дворовых территорий.
Необходимо отметить, что в представленных в составе документов на заключение вышеуказанных договоров сметах, включены элементов благоустройства, не соответствующие визуализированному перечню образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, утвержденному Муниципальной программой, при этом Администрацией КГП согласованы данные сметы и заключены договора на благоустройство с Кондопожское ММП ЖКХ. 
Согласно п.2.8 данного Порядка, перечисление субсидии получателям осуществляется в течение 40 календарных дней с момента предоставления следующих документов:
- актов приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных в том числе уполномоченных лицом из числа собственников помещений;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству;
- счета, счета-фактуры на сумму, не превышающую предельного размере субсидии на благоустройство, но не более суммы фактически выполненных работ, подтвержденной документально.
Установленная Порядком предоставления субсидии форма договора на предоставление субсидии с учетом Постановления Администрации КГП от 28.04.2018 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Кондопожского городского поселения от 09.04.2018 года № 25», предусматривает предоставление копий вышеуказанных документов и дополнительные к предоставлению документы:
- отчет по установленной форме;
- по запросу Администрации иную информацию и документы, касающиеся исполнения договора.
Таким образом, установлено несоответствие перечня требуемых документов на предоставление субсидии установленных Порядком и предусмотренных в утвержденной форме договора на предоставление субсидии.
Также, установлено нарушение п.2.8 Порядка предоставления субсидии по благоустройству дворовых территорий в части срока перечисления субсидии (в течение 40 календарных дней). Документы на перечисление субсидии по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул.Пролетарской г.Кондопога представлены Кондопожским ММП ЖКХ 29.06.2018 года письмом № 20-03/6108, в соответствии с установленным  перечнем. При этом, в соответствии с платежным поручением от 14.08.2018 года № 846092 на сумму 711 535,22 рублей, субсидия Кондопожскому МП ЖКХ по возмещению затрат на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Пролетарской г.Кондопога перечислена на 46 календарный день с момента предоставления документов. 
В ходе проверки исполнения условий договоров установлено следующее:
1. По форме и составу представленные договора соответствуют форме договора, установленной постановлением Администрации КГП от 09.04.2018 года № 25 (с учетом изменений).
2. В соответствии с п.п.3.1 Договора, для перечисления субсидии Получатель обязан предоставить в Администрацию не позднее чем до 1 августа 2018 года документы согласно установленного перечня, подтверждающие факт исполнения работ. Нарушений Получателем данного пункта договоров по сроку представления документов, не установлено.
Необходимо отметить, что предусмотренный договором «Отчет об использовании субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы»» и представленный получателем  в составе документов на предоставление субсидии, не может по сути отражать данные об использовании субсидии, так как средства, субсидии на момент предоставления заявки, не получены.
3. В нарушение п.4.1.1 Договоров от 03.05.2018 года № 1, 2, 3, 4 к договорам не представлены приложения в виде дизайн — проекта, локальной сметы и схемы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, являющиеся неотъемлемой его частью. Согласно устных пояснений заместителя начальника управления ЖКХ Администрации КГП Вагизовой М.Ю., к договору отсутствуют приложения, по причине предоставления дизайн — проектов, локальных смет и схем по благоустройству в комплекте документов, предоставляемых для заключения договора на предоставление субсидии в соответствии с п.2.4. Порядка предоставления субсидии по благоустройству дворовых территорий. Данные документы были проверены Администрацией Кондопожского городского поселения и согласованы общественной комиссией, соответственно заключение договоров предусматривало выполнение работ по данным дизайн — проектам, локальным сметам и схемам по благоустройству соответствующих дворовых территорий МКД.
Контрольно-счетным органом приняты к сведению пояснения Вагизовой М.Ю., сверка вида и объема проведенных работ по благоустройству дворовых территорий проведена на основе дизайн — проектов, локальных смет и схем  благоустройства, предоставляемых в составе пакета документов Кондопожским МП ЖКХ для заключения договоров на предоставление субсидии в соответствии с п.2.4. Порядка. Представленные локальные сметы по благоустройству дворовых территорий составлены ООО «Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление» (ООО «Кондопожское ДРСУ»). Достоверность определения сметной стоимости подтверждена Таничевой Натальей Сергеевной, на основании Удостоверения № 0046, выданного ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия», действительного до 23.03.2023 года.
4. Согласно п. 4.2.2 Договоров, Администрация КГП обязана принимать участие в приемке работ, выполненных Получателем субсидии. 
Распоряжением Администрации КГП от 03.07.2018 года № 212-р «О создании комиссии», назначена комиссия для проведения мероприятий по приемке выполненных работ по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы». Проверке представлены Акты приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий данной комиссией. Таким образом, условия п. 4.2.2 договоров исполнены.
5. Согласно п. 4.2.5 договоров, Администрации обязана перечислить Получателю субсидию в случае соответствия представленных Получателем документов, определенных п.п.3.2. договора. Согласно п.п.4.1.9 Договора , в случае использования средств собственников помещений МКД не по целевому назначению, а также неиспользования их до 01 августа 2018 года субсидия не предоставляется. Таким образом, Администрация обязана  перечислить субсидию без учета норм п.п. 4.1.9 договора, что указывает на фиктивность установленной данным пунктом обязанности Получателя субсидии.
В рамках анализа исполнения отдельных норм Закона № 44-ФЗ установлено, что в Администрацией КГП заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 № 0106300007718000009-0226240-01 с ООО «Кондопожское ДРСУ» по результатам электронного аукциона (Протокол рассмотрения заявки с единственным поставщиком от 11 июля 2018 года) на сумму 2 802 243,00 рублей на выполнение работ по благоустройству и водоотведению поверхностных сточных вод с территории привокзальной площади в г.Кондопога, 2 этап. Сумма средств федерального бюджета, направленная на оплату указанного контракта составила    1 905 925,23 рублей, за счет средств бюджета Республики Карелия — 121 654,80 рублей, средства местного бюджета – 774 662,97 рублей.
Проверкой установлено, что 26.09.2018 года заключено Дополнительное соглашение к Контракту № 0106300007718000009-0226240-01 от 23.07.2018 о внесении изменений по распределению источников финансирования, без изменения цены, что в соответствии со ст.432 Гражданского Кодекса РФ, ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ, не является существенным условием Контракта, соответственно не противоречит п. 15.1. Контракта.
 В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, заказчик в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта,с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,  направляет  информацию в федеральный орган исполнительной власти, для размещения в единой информационной системе в реестре контрактов.  
Исходя из представленных сведений на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www
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ru, сведения о муниципальном контракте от 23.07.2018 № 0106300007718000009-0226240-01 размещены на сайте 24.07.2018 года, дополнительное соглашение к контракту от 26.09.2018 года размещено 24.09.2018 года. Информация об исполнении контракта размещена в течение 2 рабочих дней 18.10.2018 года после оплаты подрядчику 16.10.2018 года выполненных работ. Таким образом, нарушений ч. 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ по данному муниципальному контракту не установлено.
3.2. Использование средств субсидии на реализацию мероприятий
 по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)  в 2018 году

Постановлением Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2018 г. N 36-П "О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" Кондопожскому муниципальному району, в том числе Кондопожскому городскому поселению распределена субсидия на 2018 год в сумме 534,4 тыс. рублей. 

Проверке представлено Соглашение от 11.04.2018г. № 5/п о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Кондопожского муниципального района для направления в бюджет Кондопожского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), объем финансового обеспечения  которого составил 534 400,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета — 502 333,92 рублей.  

Решением о бюджете на 2018 год (с учетом изменений от 10.04.2018 года) Кондопожского городского поселения были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) по коду бюджетной классификации (КБК) 900 0503 05000 L5600 240 в сумме 534 400,00 рублей.

Во исполнение условий Соглашения, Постановлением Администрации КГП от 04.04.2018 года № 22, утвержден «Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году». Данный Порядок регламентирует исполнение расходных обязательств на благоустройство общественной территории - Сквер «Братская могила» в сумме  534 400,00 рублей. 
Исполнение расходных обязательств в соответствии с настоящим Порядком  осуществляется Администрацией КГП путем осуществления закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд по благоустройству общественной территории.
Распределение объемов финансирования по источникам, в соответствии с объектами работ, отражено в следующей таблице:
руб.
	№ п.п
	Адрес выполнения работ
	Сумма выполненных работ по благоустройству 
	в том числе по источникам

	
	
	
	
Федеральный бюджет
	
Бюджет Республики Карелия
	
Средства местного бюджета
	
Безвозмездные поступления от физических лиц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сквер "Братская могила"
	534 400,00
	0,00
	534 400,00
	0,00
	0,00


В целях выполнения мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), включенной в Муниципальную программу, Администрацией КГП заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 № 0106300007718000011-0226240-01 (далее — Контракт № 2) с ООО «Кондопожское ДРСУ» по результатам электронного аукциона от 09.08.2018 года на сумму 534 400,00 рублей на выполнение работ по благоустройству сквера  «Братская могила» г.Кондопога, 2 этап. Сумма средств федерального бюджета, направленная на оплату указанного контракта составила 502 333,92 рублей, средств бюджета Республики Карелия —   32 066,08 рублей. 
В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, заказчик в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта направляет  информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, для размещения в единой информационной системе в реестре контрактов. Информация об исполнении контракта, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 
Исходя из представленных сведений на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www
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ru, сведения о муниципальном контракте от 20.08.2018 № 0106300007718000011-0226240-01 размещены на сайте 20.08.2018 года, об исполнении контракта размещена в течение 2 рабочих дней 18.10.2018 года после оплаты подрядчику 16.10.2018 года выполненных работ, что указывает на исполнение норм Закона № 44-ФЗ. 
II. Оценка соблюдения условий предоставления и расходования субсидий из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения, результаты использования средств.
1. Субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

В соответствии с  Постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. N 452-П "Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия" субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (далее - субсидии) распределяются законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, и предоставляются на цели, утвержденные законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия. 

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, Государственной программой РК установлены «Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году» (редакция от 12.04.2018 года) (далее — Правила предоставления и распределения субсидий ГП РК).

В соответствии с п.6 данных Правил, субсидии предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:

а) наличие утвержденной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, разработанной с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее 6 процентов от объема субсидии;

в) заключение до 15 апреля текущего года соглашения между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Карелия (далее - Соглашение), содержащего положения, предусматривающие:

- обеспечение реализации муниципальной программы с учетом обязательств, предусмотренных подпунктом "а" пункта 9 настоящих Правил, в установленные в ней сроки;

- обеспечение благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы и ее координации, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках указанной программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований - получателей субсидии из бюджета Республики Карелия о реализации муниципальной программы, направляемых в Министерство, общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования;

- обеспечение привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

- наличие условия направления на финансовое обеспечение муниципальных программ безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ в размере не менее 3 процентов, но не более 50 процентов от объема субсидии, подлежащей направлению на софинансирование указанных мероприятий;

- согласование с Министерством муниципальной программы и внесения изменений в нее, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляется субсидия.

Проверке предоставлено Соглашение от 11.04.2018года № 18/д, а также дополнительное Соглашение  от 28.06.2018 года к Соглашению от 11.04.2018года № 18/д, которое излагает в новой редакции Соглашение от 11.04.2018года № 18/д. 

В ходе проверки исполнения Правил предоставления и распределения субсидий ГП РК установлено следующее:
1. Постановлением Администрации КГП от 27.03.2018 года № 18 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы». 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета, предусмотрен Решением Совета Кондопожского городского поселения «О внесении изменений в нормативные акты Совета Кондопожского городского поселения о бюджете Кондопожского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 13.03.2018 года № 163 по КБК 900 05 03 99000 L5550 200 в сумме 600 000,00 рублей, что составляет  10,5 % от объема субсидии. Таким образом, на момент заключения вышеуказанного Соглашения, Администрацией КГП исполнены условия о размере финансирования за счет средств местного бюджета.

В течение 2018 года Решениями Совета Кондопожского городского поселения были внесены изменения в Решение о бюджете Кондопожского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2018 году составили 993 196,17 рублей. Соответствующие изменения были внесены в финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, общий объем бюджетных ассигнований на 2018 год составил 7 242 964,00 рублей.

3. Соглашение от 11.04.2018года № 18/д заключено в пределах срока, установленного Правилами предоставления субсидии. Данное Соглашение предусматривает все положения, установленные абз. в), п. 6 вышеуказанных Правил.

4. Согласно Соглашения от 11.04.2018года № 18/д (в новой редакции) субсидия предоставляется при  выполнении следующих условий:

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

- наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение данных расходных обязательств.

Во исполнение условий вышеуказанного Соглашения, Постановлением Администрации КГП от 04.04.2018 года № 21, утвержден «Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году».

Наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, подтверждается сведениями об исполнении требований, установленных Правилами предоставления и распределения субсидии ГП РК, которые указаны выше.

5. В соответствии со статьей 38 БК РФ принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.

В соответствии с вышеуказанными Правилами, субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 — 2022 годы, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий.

Пунктом 7 Правил предоставления и распределения субсидии ГП РК в 2018 году, установлен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а именно:

1. Ремонт дворовых проездов.

2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

3. Установка скамеек.

4. Установка урн.

Пунктом 8 данных Правил, установлен дополнительный перечень работ, софинансируемых за счет средств субсидии, а именно:

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой).

2. Установка бордюрных камней.

3. Установка качелей.

4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

5. Оборудование детской (игровой) площадки.

6. Оборудование спортивной площадки.

7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников).

8. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

9. Обрезка деревьев и кустов.

10. Удаление аварийных деревьев.

11. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе туалетов, сараев) и строительство туалетов, сараев.

12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

14. Устройство площадок для выгула животных.

15. Оборудование велопарковки.

16. Устройство ливневой канализации.

Исходя из представленных проверке локальных смет, актов на выполненные работы по благоустройству придомовых территорий по ул.Пролетарской, дом 4; ул.Пролетарская, дом 4а; ул.Пролетарская, дом 10; ул.Бумажников, дом 10, перечень работ проводимых подрядной организацией не противоречит перечню работ, установленных п. 7, 8 Правил. 

По данным проектам были осуществлены работы по ремонту дворовых проездов, установка скамеек, урн, обустройство тротуаров, пешеходных дорожек, установка бордюрных камней, устройство автомобильной стоянки, установка газонных ограждений.

6. Согласно п. 4.3. Соглашения от 11.04.2018года № 18/д (с изменениями), Администрация КГП  обязуется:  
- обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии.
Указанные выше сведения свидетельствуют об исполнении обязательств.

- обеспечивать достижение целевых показателей.
Анализ достижения целевых показателей рассмотрен в отдельном разделе настоящего Акта.

- представлять в установленные сроки в Министерство отчетность. Необходимо отметить, что в новой редакции Соглашения от 11.04.2018 года № 18/д, отсутствует указание о сроках предоставления отчетности в Министерство, предусмотренные п.п.4.3.3 первоначального Соглашения. Проверке предоставлены формы отчетности в соответствии с приложениями № 2 «Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды», № 3 «Отчет о расходовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году» по состоянию на 01 октября 2018 года. Данные отчеты были сформированы 03.10.2018 года, сведения о дате предоставления или направления в Министерство, отсутствуют. Данные формы отчетности за 2018 год проверке не предоставлены. Отчет о достижении целевого показателя результативности представления субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году (приложения № 4) представлен за 2018 год, без указания даты формирования.

- Администрация КГП, в соответствии с Соглашением от 11.04.2018года № 18/д (с изменениями), обязуется отражать субсидию в доходах местного бюджета по КБК 900 202 25555 13 0000 151.

В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета Кондопожского городского поселения за 2018 год (ф.0503117), субсидия в размере 5 669 800,00 рублей, поступившая с бюджета Республики Карелия, отражена по КБК 900 202 25555 13 0000 151, что соответствует данным отчетности УФК по Республике Карелия за 2018 год (ф.0503151).

- обеспечивать исполнение требований по возврату средств.

Средства субсидии, поступившие на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году израсходованы в полном объеме, что отражено в отчете об исполнении бюджета Кондопожского городского поселения за 2018 год и подтверждено платежными поручениями на кассовый расход.

- обеспечивать  представление в Министерство документов и материалов для осуществления контроля за соблюдением Администрацией КГП условий Соглашения.

Исходя из устных пояснений Вагизовой М.Ю., между Министерством и Администрацией КГП на постоянной основе с использованием средств информационной коммуникации, предоставлялась вся необходимая Министерству для контроля информация.
- обеспечивать мониторинг расходования и контроль за целевым использованием средств Субсидии.
Сведения о проведении мониторинга расходования и контроля за целевым использованием средств проверке не предоставлено. 
- выполнить иные обязательства, а именно:
· обеспечение реализации программы в установленные сроки. 

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий в 2018 году, согласно Актов на выполненные работы, выполнены в полном объеме в соответствии с дизайн-проектами до конца 2018 года.
· обеспечение благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве, работы по которым предусмотрены  к реализации в 2018 году, выполнены в полном объеме, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (основание-Акты на выполненные работы)
· обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы и ее координации, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках указанной программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований - получателей субсидии из бюджета Республики Карелия о реализации муниципальной программы, направляемых в Министерство, общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории муниципального образования. Установлено исполнение данных условий.
· обеспечение привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Студенческие строительные отряды к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий не привлекались. 
· наличие условия направления на финансовое обеспечение муниципальных программ безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ в размере не менее 3 процентов, но не более 50 процентов от объема субсидии, подлежащей направлению на софинансирование указанных мероприятий.

Объем работ по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ, согласно локальных смет составил - 1 504 130,00 рублей, в том числе:

 - ул.Пролетарская, дом 4 — 519 589,00 руб.;
   - ул.Пролетарская, дом 4а — 403 167,00 руб.;
   - ул.Пролетарская, дом 10 — 281 272,00 руб.;

- ул.Бумажников, дом 10 — 300 102,00 руб..

В соответствии с объемами финансового обеспечения муниципальной программы, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в 2018 году утверждены в размере 45 567,83 рублей. В соответствии с Решениями собственников многоквартирных домов, участвующих в реализации муниципальной программы, общая сумма средств собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству утверждена также в размере   45 567,83 рублей. Исходя из объемов затрат, обязательная доля безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в размере 3% составляет 45 123,90 рублей, следовательно, условие Соглашения от 11.04.2018года № 18/д исполнено.
· согласование с Министерством муниципальной программы и внесения изменений в нее, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которые предоставляется субсидия.
В течение 2018 года в Муниципальную программу вносились изменения, при этом, проверке не предоставлены данные о согласовании вносимых изменений в муниципальную программу с Министерством.

7. В ходе проверки результатов использования средств субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» проведена выборочная проверка работ по благоустройству общественных территорий.

Необходимо отметить, что согласно пояснений начальника Управления ЖКХ Администрации КГП Михеева А.В., осуществление технического надзора (контроля) за выполнением работ по благоустройству общественных территорий осуществлялось в рамках регулярного контроля за производством, качеством и объемами работ, а также применяемыми материалами — по документам, которые отражают их свойства. Проводилось принятие скрытых работ на объектах. Осуществлялось прямое взаимодействие с подрядчиками, управляющей организацией по согласованию и нахождению оптимальных проектных решений и эффективной организации труда, по защите интересов заказчика.
Благоустройство дворовой территории многоквартирного
 дома № 4 по ул.Пролетарской г.Кондопога
1. Согласно п.4.1.1 Договора от 03.05.2018 года № 1 о предоставлении субсидии, Кондопожское МП ЖКХ брало на себя обязательства по выполнению своими или привлеченными силами, по поручению собственников помещений в соответствии с протоколом общего собрания жителей МКД от 26.02.2018 года, в срок не позднее 01 августа 2018 года работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой, схемой, являющихся обязательным приложением к договору на сумму 1 278 038,00 рублей.
В соответствие с протоколом общего собрания собственников жилья МКД № 4 по ул.Пролетарской г.Кондопога от 21.02.2018 года, принято решение уполномочить управляющую компанию на заключение договора на разработку дизайн-проекта и заключение договора подряда на благоустройство данной территории с ООО «Кондопожское ДРСУ». 
Кондопожским МП ЖКХ заключен договор на проведение работ по благоустройству с ООО «Кондопожское ДРСУ» от 20.04.2018 года б/н., стоимость выполняемых работ составила 1 278 038,00 рублей.
Протоколом общего собрания собственников помещений от 21.02.2018г., оформлено решение об избрании представителями МКД, уполномоченных на представление предложений, согласование в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приёмке работ по благоустройству дворовой территории, двух собственников жилых помещений жилого дома № 4 по ул.Пролетарской г.Кондопога: Махмудову В.А, Смолинову Н.Е.
В соответствии с Локальной сметой на сумму 1 278 038,00 рублей,   предусмотрено:
- установка покрытия, общей площадью 517 кв. м. с установкой 81 м. бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (2 шт.), скамьи на металлических ножках (2 шт.), железобетонных урн (6 шт.) сметной стоимостью  758 449,00 рублей;
- установка ограждения длиной 48 м., устройство асфальтированной автомобильной стоянки площадью 420 кв.м. с установкой 14 м. бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью 13 кв.м., сметной стоимостью            519 589,00 рублей.
Кондопожским ММП ЖКХ в Администрацию КГП в рамках договора, для получения субсидии, 09.07.2018 года письмом № 20-03/6403 предоставлены к проверке следующие документы:
1) копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 15.06.2018 года на сумму 1 278 038,00 рублей, подписанного руководителем Кондопожского МП ЖКХ и руководителем ООО «Кондопожское ДРСУ», а также уполномоченным представителем МКД Махмудовой В.А, который документально подтверждает выполнение следующих работ:
- установка покрытия, общей площадью 517 кв.м. с установкой 81 м. бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (2 шт.), скамьи на металлических ножках (2 шт.), железобетонных урн (6 шт.) сметной стоимостью  758 449,00 рублей;
- установка ограждения длиной 48 м., устройство асфальтированной автомобильной стоянки площадью 420 кв.м. с установкой 14 м. бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью 13 кв.м., сметной стоимостью            519 589,00 рублей.
2) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.06.2018 года на сумму 1 278 038,00 рублей;
3) копия счета от 15.06.2018 года № 127, счет-фактуры от 15.06.2018 года № 341 на сумму 1 278 038,00 рублей;
4) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству на сумму 15714,71 рублей;
5) отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку предоставления субсидии.
Документы представлены в соответствии с перечнем, установленном п. 3.2. Договора. 
Согласно п. 4.2.2, Администрация КГП обязана принимать участие в приемке работ, выполненных Получателем субсидии. Проверке представлен Акт осмотра дворовой территории МКД № 4 по ул.Пролетарской от 16.07.2018 года  комиссией, назначенной  Распоряжением Администрации КГП от 03.07.2018 года № 212-р. По результатам осмотра — «работы по благоустройству дворовой территории выполнены». 
Данные Акты указывают на выполнение работ в соответствии с локальной сметой и в пределах установленного срока. Нарушений п.4.1.1 договора не установлено.
Пунктом 4.1.5 Договора предусмотрено, что в случае превышения фактической стоимости, собственники помещений обязаны произвести долевое финансирование расходов в размере не менее суммы такого превышения.
Проверкой не установлено превышение фактической стоимости выполненных работ  в сравнении со стоимостью по локальной смете.
2. Администрацией КГП в соответствии с Договором от 03.05.2018 года № 1,  Кондопожскому МП ЖКХ перечислена субсидия на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовой территории МКД № 4 по ул.Пролетарской в размере 1 262 323,29 рублей по КБК 900 0501 05000 L5550 812 (п/п от 10.08.2018 г. № 828122). 
3. Пунктами 3.3, 4.1.6 Договора установлена обязанность Получателя использовать средства субсидии исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории, указанной в договоре, а также  предоставить в Администрацию копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств за выполненные работы в течение 3-х дней после использования субсидии. 
Кондопожским МП ЖКХ проверке предоставлена копия платежного поручения от 13.08.2018 года №  3353 на сумму 1 278 038,00 рублей на перечисление средств ООО «Кондопожское ДРСУ», в том числе за счет средств субсидии из бюджета Кондопожского городского поселения — 1 262 323,29 рублей, за счет средств софинансирования собственников - 15714,71 рублей, по счету от 15.06.2018 года № 127 за выполненные работы по благоустройству МКД № 4 по ул.Пролетарской, г.Кондопога по договору б/н от 20.04.2018 года. Срок представления данного платежного поручения в Администрацию КГП установить не представляется возможным.
 4. Согласно п.п.4.1.9 Договора от 03.05.2018 года № 1, в случае использования средств собственников помещений МКД не по целевому назначению, а также неиспользования их до 01 августа 2018 года субсидия не предоставляется.
Необходимо отметить, что в соответствии с Протоколом общего собрания собственников помещений МКД № 4 по ул.Пролетарской от 21.02.2018 года, собственниками помещений принято решение о распределении доли финансового участия между собственниками с рассрочкой на 6 месяцев. Данное решение предполагает начисление взносов в платежных документах с февраля по июль 2018 года и их поступление только в августе 2018 года. Таким образом, условие п.п.4.1.9 Договора, изначально не выполнимо.
5. Комиссией, в составе инспекторов Контрольно - счетного органа Кондопожского муниципального района Морочковской О.Г, Демидовой И.В. и специалиста 1 категории управления ЖКХ Администрации КМР Блинникова К.Н. был проведен осмотр работ по благоустройству МКД № 4 по ул.Пролетарской, г.Кондопога, с выходом на объект. При визуальном осмотре установлено проведение работ по установке покрытия, с установкой бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (2 шт.), скамьи на металлических ножках (2 шт.), железобетонных урн (6 шт.), что указывает на исполнение работ, предусмотренных дизайн — проектом, локальной сметой. 
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома № 4а по ул.Пролетарской г.Кондопога
1. Согласно п.4.1.1 Договора от 03.05.2018 года № 2 о предоставлении субсидии, Кондопожское МП ЖКХ брало на себя обязательства по выполнению своими или привлеченными силами, по поручению собственников помещений в соответствии с протоколом общего собрания жителей МКД от 27.02.2018 года, в срок не позднее 01 августа 2018 года работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой, схемой, являющихся обязательным приложением к договору на сумму 1 125 766,00 рублей.
В соответствие с протоколом общего собрания собственников МКД № 4а по ул.Пролетарской г.Кондопога от 27.02.2018 года, принято решение уполномочить управляющую компанию на заключение договора на разработку дизайн-проекта и заключение договора подряда на благоустройство данной территории с ООО «Кондопожское ДРСУ». 
Кондопожским МП ЖКХ для проведения работ по благоустройству  заключен договор с ООО «Кондопожское ДРСУ» от 20.04.2018 года б/н., стоимость выполняемых работ составила 1 125 766,00 рублей.
Протоколом общего собрания собственников помещений от 27.02.2018 года, принято решение об избрании представителями МКД, уполномоченных на представление предложений, согласование и внесение изменений в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приёмке работ по благоустройству дворовой территории, двух собственников жилых помещений жилого дома № 4а по ул.Пролетарской: Манасину Т.Б., Голубеву Ю.С.
В соответствии с Локальной сметой на сумму 1 125 766,00 рублей,   предусмотрено:
- установка покрытия, общей площадью 429 кв. м. с установкой 128 м. бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (3 шт.), железобетонных урн (3 шт.) сметной стоимостью 722 599,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта, общей площадью 216 кв. м. с установкой 28 м. бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью 26 кв.м., сметной стоимостью  255 776,00 рублей; 
- установка ограждения длиной 54 м., установка вазонов железобетонных (3 шт.), сметной стоимостью  147 391,00 рублей.
Кондопожским ММП ЖКХ в рамках договора, для получения субсидии,  09.07.2018 года письмом № 20-03/6402 предоставлены к проверке следующие документы:
1) копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 15.06.2018 года на сумму 1 125 766,00 рублей, подписанного руководителем Кондопожского МП ЖКХ и руководителем ООО «Кондопожское ДРСУ», а также уполномоченным представителем МКД Манасиной Т.Б., документально подтверждающий выполнение работ, а именно:
- установка покрытия, общей площадью 429 кв. м. с установкой 128 м. бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (3 шт.), железобетонных урн (3 шт.) сметной стоимостью 722 599,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта, общей площадью 216 кв. м. с установкой 28 м. бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью 26 кв.м., сметной стоимостью  255 776,00 рублей; 
- установка ограждения длиной 54 м., установка вазонов железобетонных (3 шт.), сметной стоимостью  147 391,00 рублей.
2) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.06.2018 года на сумму 1 125 766,00 рублей;
3) копия счета от 15.06.2018 года № 128, счет-фактуры от 15.06.2018 года № 342 на сумму 1 125 766,00 рублей;
4) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству в размере   12 209,54 рублей;
5) отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку предоставления субсидии.
Документы представлены в соответствии с перечнем, установленном п. 3.2. Договора. 
Согласно п. 4.2.2, Администрация КГП обязана принимать участие в приемке работ, выполненных Получателем субсидии. Проверке представлен Акт осмотра дворовой территории МКД № 4а по ул.Пролетарской от 16.07.2018 года  комиссией в составе начальника и ведущего специалиста отдела городского хозяйства и жилищной политики Администрации КГП, а также депутата Совета Кондопожского городского поселения. По результатам осмотра — «работы по благоустройству дворовой территории выполнены». 
Представленные документы по договору от 03.05.2018 года № 2 указывают на выполнение работ в соответствии с локальной сметой и в пределах установленного срока. Нарушений п.4.1.1 договора не установлено.
Проверкой не установлено превышение фактической стоимости выполненных работ  в сравнении со стоимостью по локальной смете.
2. Администрацией КГП в соответствии с Договором от 03.05.2018 года № 2,  Кондопожскому МП ЖКХ перечислена субсидия на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовой территории МКД № 4а по ул.Пролетарской в размере 1 113 556,46 рублей по КБК 900 0501 05000 L5550 812 (п/п от 10.08.2018 г. № 828121). 
3. Пунктом 4.1.6 Договора установлена обязанность Получателя использовать средства субсидии исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории, указанной в договоре.
Кондопожским МП ЖКХ проверке предоставлена копия платежного поручения от 13.08.2018 года №  3352 на сумму 1 125 766,00 рублей на перечисление средств ООО «Кондопожское ДРСУ», в том числе за счет средств субсидии из бюджета Кондопожского городского поселения — 1 113 556,46 рублей, за счет средств софинансирования собственников - 12 209,54 рублей, по счету от 15.06.2018 года № 128 за выполненные работы по благоустройству МКД № 4а по ул.Пролетарской, г.Кондопога по договору б/н от 20.04.2018 года.    
 4. Согласно п.п.4.1.9 Договора от 03.05.2018 года № 2, в случае использования средств собственников помещений МКД не по целевому назначению, а также неиспользования их до 01 августа 2018 года субсидия не предоставляется.
Необходимо отметить, что в соответствии с Протоколом общего собрания собственников помещений МКД № 4а по ул.Пролетарской от 27.02.2018 года, собственниками помещений принято решение о распределения ежемесячной доли софинансирования между собственниками с рассрочкой на 6 месяцев. Таким образом, условие п.п.4.1.9 Договора, об  использовании средств собственников до 01 августа 2018 года  не выполнимо.
5. Комиссией, в составе инспекторов Контрольно - счетного органа Кондопожского муниципального района Морочковской О.Г, Демидовой И.В. и специалиста 1 категории управления ЖКХ  Администрации КМР Блинникова К.Н. был проведен осмотр работ по благоустройству МКД № 4а по ул.Пролетарской, г.Кондопога, с выходом на объект. При визуальном осмотре установлено проведение работ по установка покрытия, с установкой бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (3 шт.), железобетонных урн (3 шт.), устройство стоянки автотранспорта, с установкой бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью, установка ограждения, установка вазонов железобетонных (3 шт.), что указывает на исполнение работ, предусмотренных дизайн — проектом, локальной сметой. 
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома № 10 по ул. Пролетарской, г.Кондопога
1. Согласно п.4.1.1 Договора от 03.05.2018 года № 3 о предоставлении субсидии, Кондопожское МП ЖКХ брало на себя обязательства по выполнению своими или привлеченными силами, по поручению собственников помещений в соответствии с протоколом общего собрания жителей МКД от 26.02.2018 года, в срок не позднее 01 августа 2018 года работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой, схемой, являющихся обязательным приложением к договору на сумму 720 045,00 рублей.
В соответствие с протоколом общего собрания собственников жилья многоквартирного дома № 10 по ул.Пролетарской г.Кондопога от 26.02.2018 года, принято решение уполномочить управляющую компанию на заключение договора на разработку дизайн-проекта и заключение договора подряда на благоустройство данной территории с ООО «Кондопожское ДРСУ». 
Кондопожским МП ЖКХ для проведения работ по благоустройству  заключен договор с ООО «Кондопожское ДРСУ» от 20.04.2018 года б/н., стоимость выполняемых работ составила 720 045,00 рублей.
Протоколом общего собрания собственников помещений от 26.02.2018 года, принято решение об избрании представителями МКД, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приёмке работ по благоустройству дворовой территории, двух собственников жилых помещений МКД № 10 по ул.Пролетарской г.Кондопога: Спиридонова В.Н, Калинина В.Е. 
Локальной сметой на сумму 720 045,00 рублей,  предусмотрено:
- установка покрытия, общей площадью 258 кв. м. с установкой 72 м. бортового камня, установка железобетонных урн (2 шт.) сметной стоимостью 438 773,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта, общей площадью 130 кв. м. с установкой 71 м. бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью 37,5 кв.м., установка ограждения длиной 53 м., сметной стоимостью 281 272,00 рублей.
Протоколом общего собрания собственников помещений от 26.02.2018 года, принято решение об избрании представителями МКД, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приёмке работ по благоустройству дворовой территории, двух собственников жилых помещений жилого дома № 10 по ул.Пролетарской г.Кондопога: Спиридонова В.Н, Калинина В.Е. 
В администрацию КГП письмом от 13.06.2018 года № 20-03/5705 обратилось Кондопожское МП ЖКХ о внесении изменений в дизайн-проект по частичной замене объемов работ при устройстве асфальтобетонного покрытия стоянки на работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, при отсутствии изменения общей суммы проекта. Обращение рассмотрено на заседании общественной комиссии и оформлено Протоколом от 13.06.2018 года. На данном заседании принято решение о согласовании поступившего предложения по внесению изменений в проект по благоустройству дворовой территории МКД № 10 по ул.Пролетарской. 
Необходимо отметить, что в обращении Кондопожского МП ЖКХ отсутствует указание на причины предлагаемого внесения изменений в дизайн-проект. В данном протоколе общественной комиссии, при принятии положительного решения, также отсутствует информация о предлагаемых изменениях и их причинах. 
В соответствии с п.3.5 Методических рекомендаций № 691/пр, при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе различными путями доведения информации. Проверке не представлено документального подтверждения согласования и внесения изменений в дизайн-проект благоустройства дворовой территории избранными представителями МКД Спиридоновым В.Н. и Калининым В.Е., что указывает на несоблюдение Методических рекомендаций № 691/пр.
В соответствии с п.4.1.1 Договора от 03.05.2018 года № 3, также установлено, что Кондопожское МП ЖКХ берет на себя обязательства по выполнению по поручению собственников помещений, в соответствии с протоколом общего собрания жителей МКД от 26.02.2018 года, работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой, схемой, являющихся обязательным приложением к договору. Таким образом, Администрация КГП в нарушение п.п. 4.2.1 не осуществляла контроль за выполнением Получателем субсидии условий Договора.
Проверкой установлено, что согласно представленной схемы по внесению изменений в проект, предлагается уменьшение автопарковки на 40 кв.м., устройство стоянки автотранспорта предусматривается общей площадью 90 кв. м. При этом, предлагается  увеличение асфальтового покрытия общей площадью 40 кв. м.
С учетом принятого решения общественной комиссии, Кондопожское МП ЖКХ  заключило дополнительное соглашение к договору от 20.04.2018 года б/н с ООО «Кондопожское ДРСУ» от 14.06.2018 года о внесении изменений в локальную смету. 
Кондопожским ММП ЖКХ в рамках договора, для получения субсидии, 29.06.2018 года письмом № 20-03/6108 предоставлены к проверке следующие документы:
1) копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 14.06.2018 года на сумму 720 045,00 рублей, с учетом дополнительного соглашения к договору, подписанного руководителем Кондопожского МП ЖКХ и руководителем ООО «Кондопожское ДРСУ», а также уполномоченным представителем МКД Спиридоновым В.Н., документально подтверждающий выполнение работ, а именно:
- установка покрытия, общей площадью 258 кв. м. с установкой 72 м. бортового камня, установка железобетонных урн (2 шт.) сметной стоимостью           438 773,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта, общей площадью 90 кв. м. с установкой 71 м. бортового камня, устройство дорожек и тротуаров площадью 37,5 кв.м., установка ограждения длиной 53 м., сметной стоимостью 247 132,00 рублей;
- устройство тротуара без поребрика площадью 40,0 кв.м., сметной стоимостью 34 140,00 рублей. 
2) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 14.06.2018 года на сумму 720 045,00 рублей;
3) копии счета от 14.06.2018 года № 122, счет-фактуры от 14.06.2018 года № 331 на сумму 720 045,00 рублей;
4) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству по состоянию на 01.06.2018 года на 8509,78 сумму;
5) отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку предоставления субсидии.
Документы представлены в соответствии с перечнем, установленном п. 3.2. Договора. 
Представленные документы по договору от 03.05.2018 года № 3 указывают на выполнение работ в соответствии с локальной сметой и в пределах установленного срока. Нарушений п.4.1.1 договора не установлено.
Проверке представлен Акт осмотра дворовой территории МКД № 10 по ул.Пролетарской от 06.07.2018 года комиссией, назначенной Распоряжением Администрации от 03.07.2018 года № 212-р.  По результатам осмотра — «работы по благоустройству дворовой территории выполнены». 
Проверкой не установлено превышение фактической стоимости выполненных работ  в сравнении со стоимостью по локальной смете.
2. В соответствии с Договором от 03.05.2018 года № 3, Кондопожскому МП ЖКХ Администрацией КГП перечислена субсидия на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовой территории МКД № 10 по ул.Пролетарской в размере 711 535,22 рублей по КБК 900 0501 05000 L5550 812 (п/п от 14.08.2018 г. № 846092). 
3. В соответствии с п. 3.3. Договора, Получатель обязан предоставить в Администрацию копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств за выполненные работы в течение 3-х дней после использования субсидии. Пунктом 4.1.6 Договора установлена обязанность Получателя использовать средства субсидии исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории, указанной в договоре. 
Кондопожским МП ЖКХ проверке предоставлена копия платежного поручения от 15.08.2018 года №  3380 на сумму 720 045,00 рублей на перечисление средств ООО «Кондопожское ДРСУ», втом числе за счет средств субсидии из бюджета Кондопожского городского поселения - 711 535,22 рублей, за счет средств софинансирования собственников - 8 509,78 рублей, по счету от 14.06.2018 года № 122 за выполненные работы по благоустройству МКД № 10 по ул.Пролетарской, г.Кондопога по договору от 20.04.2018 года. 
 4. Согласно п.п.4.1.9 Договора от 03.05.2018 года № 3, в случае использования средств собственников помещений МКД не по целевому назначению, а также неиспользования их до 01 августа 2018 года субсидия не предоставляется.
С учетом платежа Кондопожского МП ЖКХ в размере 720 045,00 рублей, доля софинансирования за счет собственников жилья в размере 8 509,78 рублей перечислена ООО «Кондопожское ДРСУ» в полном объеме. При этом, объем оплаченных средств собственниками, на основании данных Кондопожского МП ЖКХ, составил 896,11 рублей, что указывает на использование собственных средств управляющей компанией для расчета с подрядчиком. 
Необходимо отметить, что в соответствии с Протоколом общего собрания собственников помещений МКД № 10 по ул.Пролетарской, принято решение о  распределения доли финансового участия между собственниками с рассрочкой на 6 месяцев. Таким образом, условие п.п.4.1.9 Договора, об  использовании средств собственников до 01 августа 2018 года не выполнимо. 
5. Комиссией, в составе инспекторов Контрольно - счетного органа Кондопожского муниципального района Морочковской О.Г, Демидовой И.В. и специалиста 1 категории управления ЖКХ  Администрации КМР Блинникова К.Н. был проведен осмотр работ по благоустройству МКД № 10 по ул.Пролетарской, г.Кондопога, с выходом на объект. При визуальном осмотре установлено проведение работ по установке покрытия, с установкой бортового камня, установка железобетонных урн (2 шт.), устройство стоянки автотранспорта, с установкой бортового камня, устройство дорожек и тротуаров, установка ограждения, устройство тротуара. Таким образом, работы предусмотренные дизайн — проектом, локальной сметой выполнены. 
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 
дома № 10 по ул. Бумажников, г.Кондопога
1. Согласно п.4.1.1 данного Договора Кондопожское МП ЖКХ брало на себя обязательства по выполнению своими или привлеченными силами, по поручению собственников помещений в соответствии с протоколом общего собрания жителей МКД от 26.02.2018 года, в срок не позднее 01 августа 2018 года работы по благоустройству дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом и локальной сметой, схемой, являющихся обязательным приложением к договору на сумму 782 472,00 рублей.
В соответствие с протоколом общего собрания собственников жилья МКД № 10 по ул.Бумажников г.Кондопога от 26.02.2018 года, принято решение уполномочить управляющую компанию на заключение договора на разработку дизайн-проекта и заключение договора подряда на благоустройство данной территории с ООО «Кондопожское ДРСУ». 
Кондопожским МП ЖКХ для проведения работ по благоустройству придомовой территории МКД № 10 по ул. Бумажников, г.Кондопога заключен договор с ООО «Кондопожское ДРСУ» от 20.04.2018 года б/н., стоимость выполняемых работ составила 782 472,00 рублей. 
Протоколом общего собрания собственников помещений (дата составления отсутствует), принято решение об избрании представителями МКД, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приёмке работ по благоустройству дворовой территории, двух собственников жилых помещений жилого дома № 10 по ул. Бумажников, г.Кондопога: Телеганову Л.Г., Фофонову В.В.
 В соответствии с Локальной сметой к договору на сумму 782 472,00 рублей, предусмотрено:
- установка покрытия, общей площадью 389 кв. м. с установкой 27 м. бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (2 шт.), установка железобетонных урн (2 шт.) сметной стоимостью 482 370,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта № 1, общей площадью 20 кв.м., сметной стоимостью 182 762,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта № 2, общей площадью 59 кв.м. с установкой ограждений длиной 20 м., сметной стоимостью 117 340,00 рублей.
Кондопожским ММП ЖКХ в рамках договора, в Администрацию КГП для получения субсидии, 29.06.2018 года письмом № 20-03/6103 предоставлены к проверке следующие документы:
1) копия акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 18.06.2018 года на сумму 782 472,00 рублей ( с учетом дополнительного соглашения к договору), подписанного руководителем Кондопожского МП ЖКХ и руководителем ООО «Кондопожское ДРСУ», а также уполномоченным представителем МКД Телегановой Л.Г, документально подтверждающий выполнение работ, а именно:
- установка покрытия, общей площадью 389 кв.м. с установкой 27 м. бортового камня, установка скамьи на железобетонных ножках (2 шт.), установка железобетонных урн (2 шт.) сметной стоимостью 482 370,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта № 1, общей площадью 20 кв. м., сметной стоимостью 182 762,00 рублей;
- устройство стоянки автотранспорта № 2, общей площадью 59 кв. м. с установкой ограждений длиной 20 м., сметной стоимостью 117 340,00 рублей.
2) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 18.06.2018 года на сумму 782 472,00 рублей;
3) копии счета от 15.06.2018 года № 129, счет-фактуры от 15.06.2018 года № 343 на сумму 782 472,00 рублей;
4) данные по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирования выполнения работ по благоустройству по состоянию на 01.06.2018 года на сумму  9 133,80 рублей;
5) отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку предоставления субсидии.
Документы представлены в соответствии с перечнем, установленном п. 3.2. Договора, и указывают на выполнение работ в соответствии с локальной сметой и в пределах установленного срока. Нарушений п.4.1.1 договора не установлено.
Проверке представлен Акт осмотра дворовой территории МКД № 10 по ул.Бумажников от 06.07.2018 года комиссией, назначенной Распоряжением Администрации от 03.07.2018 года № 212-р. По результатам осмотра — «работы по благоустройству дворовой территории выполнены». 
Проверкой не установлено превышение фактической стоимости выполненных работ  в сравнении со стоимостью по локальной смете.
2. В соответствии с Договором от 03.05.2018 года № 4, Кондопожскому МП ЖКХ перечислена субсидия на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовой территории МКД № 10 по ул. Бумажников в размере 773 338,20 рублей по КБК 900 0501 05000 L5550 812 (п/п от 08.08.2018 г. № 809029).
3. В соответствии с п. 3.3. Договора, Получатель обязан предоставить в Администрацию копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств за выполненные работы в течение 3-х дней после использования субсидии. Пунктом 4.1.6 Договора установлена обязанность Получателя использовать средства субсидии исключительно на проведение работ по благоустройству дворовой территории, указанной в договоре. 
Кондопожским МП ЖКХ проверке предоставлена копия платежного поручения от 09.08.2018 года № 3315 на сумму 782 472,00 рублей на перечисление средств ООО «Кондопожское ДРСУ» по счету от 15.06.2018 года № 129 за выполненные работы по благоустройству МКД № 10 по ул.Бумажников, г.Кондопога по договору от 20.04.2018 года. Данный объем перечисления средств указывает на использование Кондопожским МП ЖКХ средств субсидии, полученной из бюджета Кондопожского городского поселения в размере              773 338,20 рублей, средств софинансирования собственников в размере 9 133,80 рублей. 
 4. Согласно п.п.4.1.9 Договора от 03.05.2018 года № 4, в случае использования средств собственников помещений МКД не по целевому назначению, а также неиспользования их до 01 августа 2018 года субсидия не предоставляется.
С учетом платежа Кондопожского МП ЖКХ в размере 782 472,00 рублей, доля софинансирования за счет собственников жилья в размере 9 133,80 рублей перечислена ООО «Кондопожское ДРСУ» в полном объеме. 
Необходимо отметить, что в соответствии с Протоколом общего собрания собственников помещений МКД № 10 по ул. Бумажников, собственниками помещений принято решение о распределении доли софинансирования между собственниками с рассрочкой на 6 месяцев, которое предполагает начисление взносов в платежных документах с февраля по июль 2018 года, поступление в полном объеме возможно только в августе 2018 года. Таким образом, условие п.п.4.1.9 Договора, об  использовании средств собственников до 01 августа 2018 года не выполнимо.
5. Комиссией, в составе инспекторов Контрольно - счетного органа Кондопожского муниципального района Морочковской О.Г, Демидовой И.В. и специалиста 1 категории управления ЖКХ  Администрации КМР Блинникова К.Н. был проведен осмотр работ по благоустройству МКД № 10 по ул.Бумажников, г.Кондопога, с выходом на объект. При визуальном осмотре установлено проведение работ по установке покрытия, с установкой бортового камня, установке скамьи на железобетонных ножках (2 шт.), установке железобетонных урн (2 шт.), устройство 2-х стоянок автотранспорта с установкой ограждений длиной 20 м. Таким образом, работы предусмотренные дизайн — проектом, локальной сметой выполнены.
Благоустройство Привокзальной площади г. Кондопога, 2 этап
В целях выполнения мероприятий по благоустройству общественной территории, включенной в Муниципальную программу, Администрацией КГП заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 № 0106300007718000009-0226240-01 с ООО «Кондопожское ДРСУ» на сумму 2 802 243,00 рублей на выполнение работ по благоустройству и водоотведению поверхностных сточных вод с территории привокзальной площади в г.Кондопога, 2 этап. 
Согласно Технического задания, которое является неотъемлемой частью данного Контракта, необходимо осуществить работы в соответствии с проектной документацией «Корректировка проектной документации по благоустройству и водоотведению поверхностных сточных вод с территории привокзальной площади в г.Кондопога (ШИФР 4865)», локальной сметой № 845/2018 «Благоустройство привокзальной площади в г.Кондопога, 2 этап» на сумму 2 117 430,00 рублей и локальной сметой № 2-02-02/2018 «Наружные сети канализации» на сумму          684 813,00 рублей, утвержденными Распоряжением Администрации КГП от 14.05.2018 года № 154-р. 
Локальные сметы, на основании которых определен состав и стоимость работ, проверена Таничевой Натальей Сергеевной, в соответствии с договором об оказании услуг от 24.05.2018 года б/н. 
В соответствии с локальной сметой «Благоустройство привокзальной площади в г.Кондопога, 2 этап» на сумму 2 117 430,00 рублей предусмотрено:
- выполнение работ по вертикальной планировки территории;
- выполнение демонтажных работ;
- выполнение дорожных работ;
- выполнение работ по озеленению;
- малые архитектурные формы;
- наружное освещение;
- осуществить вывоз мусора.
В соответствии с локальной сметой «Наружные сети канализации» на сумму 684 813,00 рублей предусмотрено выполнение работ по ремонту и устройству сетей наружной канализации. 
Срок выполнения работ: начало выполнения – со дня подписания контракта (23.07.2018г.); окончание выполнения работ – не позднее 90 дней со дня заключения контракта (20.10.2018г).
При анализе состава работ, предусмотренных локальной сметой с перечнем мероприятий, предусмотренных дизайн-проектом, расхождений не установлено.
В соответствии с п. 5.3. Контракта, Заказчик обязан «Назначить ответственным за выполнение настоящего Контракта одного из своих сотрудников для оперативного взаимодействия с Подрядчиком». Согласно п.8.1. Контракта.
В соответствии с пунктом 2.6. муниципального контракта от 23.07.2018 № 0106300007718000009-0226240-01, Заказчик производит оплату за работы, выполненные Подрядчиком в полном объеме после подписания акта о приемке выполненных работ (формы - КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после утверждения сторонами акта выполненных работ.
В ходе контрольного мероприятия была исследована информация, содержащаяся на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www
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ru (далее – официальный сайт) об исполнении Контракта:
- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 27.09.2018года по выполнению работ по благоустройству общественной территории на сумму       2 117 430,00 рублей. Согласно данных акта, заказчик принял без разногласий выполненную часть работ, являющихся предметом контракта, путем подписания акта.

- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1 от 27.09.2018г. по выполнению работ по благоустройству общественной территории на сумму         684 813,00 рублей. Акт заказчиком подписан без разногласий. 
Проверке представлена справка о стоимости выполненных работ № 1 от 27.09.2018г. на общую сумму 2 802 243,00 рублей.
 При сопоставлении объемов работ, предусмотренных Локальной сметой с объемом выполненных работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ, расхождений не установлено. 
Подрядчиком ООО «Кондопожское ДРСУ» выполнены условия п.7.2. Контракта по срокам выполнения работ.
Согласно п.9.1. Контракта, работы, подлежащие закрытию, в соответствии с технологией производства работ, не подлежат закрытию до их приемки Заказчиком. В соответствии с п.9.2. Контракта, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) подлежащих закрытию работ и составления соответствующих актов. Проверке представлены Акты освидетельствования скрытых работ от 27.07.2018 года, от 09.08.2018 года, от 10.08.2018 года, от 13.09.2018 года (4 акта), от 14.09.2018 года (6 актов), от 17.09.2018 года (2 акта), от 18.09.2018 года, от 19.09.2018 года, от 25.09.2018 года, от 26.09.2018 года, от 27.09.2018 года (2 акта), работы по которым приняты начальником отдела городского хозяйства и жилищной политики Михеевым А.В.
Оплата подрядчику ООО "Кондопожское ДРСУ» по муниципальному контракту от 23.07.2018 № 0106300007718000009-0226240-01 произведена в полном объеме в размере 2 802 243,00 рублей, путем перечисления средств на счет Подрядчика платежными поручениями:
- № 353392 от 11.10.2018г. на сумму 653 008,17 рублей по КБК 900 0503 99000 00359 244;
- № 384357 от 16.10.2018г. на сумму 2 149 234,83 рублей по КБК 900 0503 05000 L5550 244.
В соответствии с п. 2.2. Контракта, оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ. В соответствии с представленными актами от 27.09.2018 года, оплата выполненных работ произведена в пределах установленного срока.
2. Субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий
 по поддержке обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 

В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, Государственной программой РК установлены «Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по  по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» (редакция от 12.04.2018 года).

В соответствии с п.6 данных Правил, субсидии предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:

а) наличие в муниципальной программе мероприятий по благоустройству парков;

б) заключение до 15 апреля 2018 года соглашения между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Карелия (далее - соглашение), содержащего положения, предусматривающие:

- при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка. Обеспечить участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 марта 2018 года;

- при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, не позднее 15 февраля 2018 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждом году срока предоставления субсидии;

- не позднее 1 апреля 2018 года с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждом году срока предоставления субсидии, обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в каждом году срока предоставления субсидии, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

- обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до 1 октября 2018 года.
В ходе проверки исполнения условий, определенных данными Правилами, установлено следующее:
1. Согласно утвержденной муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» предусмотрено мероприятие «Благоустройство городских парков», в рамках которого запланировано благоустройство сквера «Братская могила» в г. Кондопога  2 этап. Условие, установленное абз. а), п.6  Правил выполнено.      

2. Представленное проверке Соглашение от 11.04.2018г. № 5/п, указывает на исполнение сроков, установленных Правилом. Пунктом 4.5. данного Соглашения предусмотрены обязанности получателя субсидии, в соответствии с п.6 Правил.

В соответствии с Перечнем общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. в рамках муниципальной программы, на территории Кондопожского городского поселения расположено  7 городских парков,  подлежащих  благоустройству.

Постановлением Администрации КГП «Об организации мероприятий по подготовке и реализации муниципальной программы формированиясовременной городской среды» от 22.11.2017 года № 79, утвержден «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018-2022 годы, расположенного на территории города Кондопога», который опубликован на сайте Администрации Кондопожского городского поселения http://rk
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ru/. Таким образом, требования абз. б) п. 6 Правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по  поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и Соглашения от 11.04.2018г. № 5/п, Администрацией КГП исполнены в срок.

В соответствии с Протоколом заседания общественной комиссии от 14.02.2018 года, комиссией принято решение о  благоустройстве сквера «Братская могила» в г. Кондопога 2 этап, за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). В соответствии с Распоряжением Администрации КГП «Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий» от 27.12.2017 года № 426-р, в период с 9 января по 9 февраля 2018 года организованы пункты приема предложений граждан. 

Распоряжением Администрации КГП «Об утверждении проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий и дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий» от 03.04.2018 года  № 103-р,  утвержден   дизайн – проект  «Благоустройство сквера «Братская могила» г.Кондопога, 2 этап».
Таким образом, установлено нарушение сроков утверждения дизайн-проекта обустройства парка (до 1 апреля 2018 года). 

Проверке не представлен утвержденный перечень мероприятий по благоустройству парка.

В соответствии с п.6 Правил и Соглашения от 11.04.2018г. № 5/п, Администрация КГП должна обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка до 1 октября 2018 года. Согласно Акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2) № 1 от 28.09.2018 года по выполнению работ по  благоустройству сквера  «Братская могила» г Кондопога, 2 этап на сумму             534 400,00 рублей, работы исполнены в полном объеме и приняты Заказчиком. Сроки, установленные для завершения мероприятий, не нарушены.

3. Согласно Соглашения от 11.04.2018г. № 5/п, субсидия предоставляется при  выполнении следующих условий:

- наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

- наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение данных расходных обязательств.

Во исполнение условий Соглашения, Постановлением Администрации Кондопожского городского поселения от 04.04.2018 года № 22, утвержден «Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году».

Решением о бюджете на 2018 год (с учетом изменений от 10.04.2018 года) Кондопожского городского поселения были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) по коду бюджетной классификации (КБК) 900 0503 05000 L5600 240 в сумме 534 400,00 рублей.

В соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
Проверкой соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) нарушений не установлено.
В целях выполнения мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), включенной в Муниципальную программу, Администрацией КГП заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 № 0106300007718000011-0226240-01 (далее — Контракт № 2) с ООО «Кондопожское ДРСУ» по результатам электронного аукциона от 09 августа 2018 года на сумму 534 400,00 рублей на выполнение работ по благоустройству сквера  «Братская могила» г.Кондопога, 2 этап. Сумма средств федерального бюджета, направленная на оплату указанного контракта составила 502 333,92 рублей, средств бюджета Республики Карелия —   32 066,08 рублей. 
IV. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов)
Муниципальной программы

1. В соответствии с п. 15 Правил предоставления и распределения субсидий  ГП РК (редакция от 29.12.2018 года), оценка эффективности использования субсидии из бюджета Республики Карелия осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Республики Карелия и значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Республики Карелия, фактически достигнутых по итогам планового года, по следующим показателям результативности предоставления субсидии: 

а) доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

б) доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;

в) доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Соглашениями от 11.04.2018г. №18/д о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Кондопожского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018-2022 годах целевые показателями результативности предоставления субсидии из бюджета РК установлены в соответствии с целевыми показателями, утвержденными Государственной программой РК в 100% объеме исполнения.

Необходимо отметить, что целевые показатели (индикаторы) и их значения муниципальной программы не соотносятся с целевыми показателями Государственной программы РК, а также с целевыми показателями результативности предоставления субсидии из бюджета РК в соответствии с заключенными Соглашениями. Так, согласно Муниципальной программе, целевыми показателями  (индикаторами) программы являются:
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы -100%.
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в раках Муниципальной программы -100%.
- доля обустроенных городских парков от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы -  100%.
- доля обустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы - 100%.
Анализ достижения целевых показателей произведен в соответствии с п. 15 Правил предоставления и распределения субсидий  ГП РК, по показателям, приведенным в Приложениях №1 к Соглашениям о предоставлении субсидии:

- по первому показателю анализ показал, что запланированные муниципальной программой к реализации в 2018 году работы по благоустройству дворовых территорий и объем средств, предусмотренных на данные работы выполнены в полном объеме. Таким образом, доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в течение планового года составила 100 %.

- по второму показателю анализ показал, что согласно приложению 3 Муниципальной программы утвержден «Перечень общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году», в который включена общественная территория - Привокзальная площадь в г.Кондопога. Работы по благоустройству данной общественной территории, 2 этап,   в 2018 году выполнены на 100 %. Объем средств, предусмотренных муниципальной программой на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории освоен полностью. По факту выполненные работы в 2018 году в рамках благоустройства Привокзальной площади в г.Кондопога,  не являются достаточными для завершения мероприятий по благоустройству данной общественной территории в соответствии с дизайн-проектом. Муниципальной программой на 2019 год предусмотрены мероприятия 3 этапа благоустройства Привокзальной площади в г.Кондопога. 

- по третьему показателю анализ показал, что доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, составляет 100%.
2. Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных Государственной программой РК, установлены следующие показатели результативности предоставления субсидии: 
а) утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по благоустройству не позднее 15 февраля 2018 года - утверждение нормативного правового акта в установленный срок;
б) принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству, с учетом результатов общественного обсуждения не позднее 1 апреля 2018 года — 100% муниципальных образований;

в) утверждение дизайн-проекта благоустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений не позднее 1 апреля 2018 года — 100% муниципальных образований. 
Соглашением от 11.04.2018г. № 5/п о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Кондопожского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) установлен один целевой показатель результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия - доля обустроенных городских парков в общем количестве парков, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы — 100%.
Таким образом, целевые показатели результативности муниципальной программы не соотносится с целевым показателем Государственной программы РК, а также с целевыми показателями результативности предоставления субсидии из бюджета РК в соответствии с заключенными Соглашениями. В виду данных не соответствий, анализ достижения целевых показателей произведен по показателям, приведенным в Приложениях №1 к Соглашениям о предоставлении субсидии:
Согласно приложению 3 Муниципальной программы, в перечень общественных территорий, нуждающихся в  благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году отнесен сквер «Братская могила»  в г.Кондопога. Работы по благоустройству сквера, 2 этап, в 2018 году выполнены на 100 %. Объем средств, предусмотренных муниципальной программой на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории освоен полностью. По факту выполненные работы в 2018 году в рамках благоустройства сквер «Братская могила» не являются достаточными для завершения мероприятий по благоустройству данной территории в соответствии с дизайн-проектом. Муниципальной программой на 2019 год предусмотрены мероприятия 3 этапа благоустройства сквера «Братская могила». 

Выводы
1. Объем проверенных средств составляет 7 242, 964 тыс. рублей;
2. Положение об Общественной комиссии не предусматривает функции комиссии, установленные п.4 Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 
3. Положение об Общественной комиссии не оговаривает лицо, которое может являться председателем общественной комиссии в отсутствии по уважительным причинам заместителя главы администрации Кондопожского городского поселения;
4. В протоколах заседаний общественных комиссий отсутствует указание о представителях политической партии «Единая Россия» членов комиссии- Михеева А.В, Погодина А.А.;
5. В Положении об общественной комиссии не установлен порядок определения секретаря;
6. В нарушение п.9 Положения об Общественной комиссии, протокола заседания общественной комиссии от 23.07.2018г., от 02.10.2018г. не размещены на сайте муниципального образования, протокол заседания от 13.06.2018г. размещен на сайте муниципального образования в виде не подписанного документа;
7. Установлено нарушение норм п.10 Положения об Общественной комиссии, о необходимости проведения заседаний не реже одного раза в два месяца.
8. Установлено нарушение п.12 Положения об Общественной комиссии. На заседаниях присутствовали от 7 до 10 членов комиссии, при утвержденном составе 11 человек. В связи с тем, что Положение об Общественной комиссии не регламентирует порядок признания кворума для голосования, установить правомерность принятия решений комиссией не представляется возможным.
9. В разделе 1 Муниципальной программы не учтены рекомендации по включению в программу оценки состояния сферы благоустройства по показателям, предусмотренных пп. 3, 5, 8, 9 п.3.1.3 Методических рекомендаций.
10.  Не учтена рекомендация, установленная п.3.3.5 Методических рекомендаций в части первоочередного включения в программу всех возможных действий по повышению качества городской среды, не требующих специального финансирования.
11. Не учтена норма, установленная п.3.8.2 Методических рекомендаций в части описания основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы.
12. В рамках мер по предотвращению рисков не описывается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы, установленных п.3.8.2 Методических рекомендаций.
13. В Приложении 2 к муниципальной программе, мероприятия программы разбиты по задачам, которые не соответствуют поставленным задачам в Паспорте МП и её текстовой части.
14. Не учтены рекомендации, установленные п.3.9.5 Методических рекомендаций, согласно которым рекомендуется сформировать систему показателей (индикаторов) муниципальной программы, позволяющую оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи.
15. Показатели муниципальной программы не в полной мере отражают целевые показатели государственной программы Республики Карелия.
16. Не учтены рекомендации, установленные п.2 Методических рекомендаций, по включению в состав приложений плана реализации программы. 
17. Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальный программы на 2018 год (с учетом изменений) предусмотрен в размере 7 242, 964 тыс. рублей, в том числе объем средств субсидии составляет 6 204,2 тыс. рублей, объем средств бюджета муниципального образования составляет 993,19617 тыс. рублей, безвозмездных поступлений — 45,56783 тыс. рублей. Согласно данным отчета об исполнении бюджета Кондопожского городского поселения за 2018 год (ф.0503117), кассовый расход на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год составил 7 197 396,17 рублей, без учета безвозмездных поступлений.
18. В представленных на заключение договоров локальных сметах, включены элементов благоустройства, не соответствующие визуализированному перечню образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, утвержденному Муниципальной программой.
19. Установлено несоответствие перечня требуемых документов на предоставление субсидии, установленных Порядком и предусмотренных в утвержденной форме договора на предоставление субсидии.
20. Установлено нарушение п.2.8 Порядка предоставления субсидии по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Пролетарской г.Кондопога в части срока перечисления субсидии  Кондопожскому МП ЖКХ. 
21. Предусмотренный договором «Отчет об использовании субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы»» и представляемый получателем в составе документов на предоставление субсидии, не может по сути отражать данные об использовании субсидии. 
22. В нарушение п.4.1.1 Договоров от 03.05.2018 года № 1, 2, 3, 4 к договорам не представлены приложения в виде дизайн — проекта, локальной сметы и схемы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, являющиеся неотъемлемой его частью. 
23. Установлена фиктивность норм п.п. 4.1.9 договоров от 03.05.2018 года.
24. Установлено нарушение отдельных обязательств, установленных п. 4.3. Соглашения от 11.04.2018года № 18/д, в части обеспечения привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов и согласования с Министерством внесения изменений в муниципальную программу. 
25. Проверке не представлено документального подтверждения согласования и внесения изменений в дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД № 10 ул. Пролетарская г.Кондопога избранными представителями МКД Спиридоновым В.Н. и Калининым В.Е., что указывает на несоблюдение Методических рекомендаций № 691/пр, а также нарушение Администрацией КГП п.п. 4.2.1 договоров, в отсутствии контроля за выполнением Получателем субсидии условий Договора.
26. Установлено отсутствие возможности исполнения условий п.п.4.1.9 Договоров, об  использовании средств собственников до 01 августа 2018 года, при наличии принятого решения собственниками о распределения доли финансового участия с рассрочкой на 6 месяцев. 
27.  Установлено нарушение срока утверждения дизайн-проекта «Благоустройство сквера «Братская могила» г.Кондопога, 2 этап», установленного Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по  по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» (до 1 апреля 2018 года).
28. Проверке не представлен утвержденный перечень мероприятий по благоустройству парка.
29.  Целевые показатели (индикаторы) и их значения муниципальной программы не соотносятся с целевыми показателями Государственной программы РК, а также с целевыми показателями результативности предоставления субсидии из бюджета РК в соответствии с заключенными Соглашениями. 
30. Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы, произведенный в соответствии с п. 15 Правил предоставления и распределения субсидий ГП РК, по показателям, приведенным в Приложениях №1 к Соглашениям о предоставлении субсидии, показал исполнение заявленных целевых показателей.
31. По факту выполненные работы в 2018 году в рамках благоустройства Привокзальной площади в г.Кондопога, не являются достаточными для завершения мероприятий по благоустройству данной общественной территории в соответствии с дизайн-проектом.
32. По факту выполненные работы в 2018 году в рамках благоустройства сквер «Братская могила» не являются достаточными для завершения мероприятий по благоустройству данной территории в соответствии с дизайн-проектом.
 Итоговые данные контрольного мероприятия
	Нарушения
	Выявлено нарушений
(количество, количество / сумма)
	Предложено к устранению нарушений
	Примечание

	
	
	Всего
	В том числе, к восстановлению в бюджет 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
	10/-
	10/-
	-
	

	1.1. в ходе формирования бюджетов
	9/-
	9-
	-
	

	1.1.15. Нарушение порядка разработки муниципальных целевых программ
	9/-
	9/-
	
	

	1.2. в ходе исполнения бюджетов
	1/-
	1/-
	-
	

	1.2.2. Нарушение порядка реализации муниципальных программ
	1/-
	1/-
	-
	

	2.Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
	-
	-
	-
	

	3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
	-
	-
	-
	

	4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	-
	-
	-
	

	6. Иные нарушения
	18/-
	18/-
	
	

	Всего
	28/-
	28/-
	-
	



Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения: нет

Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, законодательном регулировании проверяемой сферы:
Администрации Кондопожского муниципального района:
1. В Положение об Общественной комиссии внести изменения и дополнения в части:
- определить лицо, которое может являться председателем общественной комиссии в отсутствии по уважительным причинам заместителя Главы Кондопожского городского поселения;
- предусмотреть функции по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы, поступивших в рамках общественного обсуждения;
- установить порядок определения секретаря;
- определить количество участников заседания Общественной комиссии, достаточное для признания данного заседания правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня;
- установить норму по признанию кворума для голосования.
2. Своевременно размещать на сайте администрации КГП протокола заседаний общественной комиссии, предусмотренные к размещению п.9  Положения об Общественной комиссии.
3. Не допускать нарушений норм п.10 Положения об Общественной комиссии, в части необходимости проведения заседаний не реже одного раза в два месяца.
4.  Внести изменения в муниципальную программу путем устранения выявленных нарушений норм действующего законодательства в части:
- включения в программу оценки состояния сферы благоустройства по показателям, предусмотренных пп. 3, 5, 8, 9 п.3.1.3 Методических рекомендаций;
- первоочередного включения в программу всех возможных действий по повышению качества городской среды, не требующих специального финансирования;
- описания основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, а также описания комплекса мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы, установленных п.3.8.2 Методических рекомендаций;
- привести в соответствие задачи муниципальной программе в Приложении 2  поставленным задачам в Паспорте МП и её текстовой части;
- учесть рекомендации, установленные п.3.9.5 Методических рекомендаций по формированию системы показателей (индикаторов) муниципальной программы, позволяющую оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи;
- привести в соответствие целевые показатели их значения муниципальной программы с целевыми показатели государственной программы Республики Карелия, также с целевыми показателями результативности предоставления субсидии из бюджета РК в соответствии с заключенными Соглашениями. 
- учесть рекомендации, установленные п.2 Методических рекомендаций, по включению в состав приложений плана реализации программы. 
6. При разработке дизайн-проектов, в локальных сметах не допускать включения элементов благоустройства не соответствующих визуализированному перечню образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, утвержденному Муниципальной программой.
7. Привести в соответствие перечень требуемых документов на предоставление субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» и предусмотренных в утвержденной данным Порядком форме договора на предоставление субсидии.
8. Не допускать нарушений п.2.8 Порядка предоставления субсидии в части срока перечисления субсидии  получателю.
9. Привести в соответствие нормы, установленные п.п. 4.1.9  и п.п 4.2.5. формы договоров на предоставление субсидии юридическим лицам.
10. Не допускать нарушений п.4.1.1 договоров на предоставление субсидии юридическим лицам в части приложения дизайн — проекта, локальной сметы и схемы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, являющиеся неотъемлемой его частью. 
11. Не допускать нарушений обязательств, установленных Соглашениями на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия, в части обеспечения привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов и согласования с Министерством внесения изменений в муниципальную программу.
12. Осуществлять обязательное согласование с избранными представителями МКД внесение изменений в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, предусмотренное в рамках соблюдения Методических рекомендаций № 691/пр.
13. При заключении Договоров на предоставление субсидии юридическим лицам, учитывать возможность исполнения условий п.п.4.1.9 Договоров, при наличии принятого решения собственниками о распределения доли финансового участия с рассрочкой.
14. Не допускать нарушения срока утверждения дизайн-проектов, установленного Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия. 

Другие предложения: нет
Направить отчет в адрес:
Главы Кондопожского городского поселения;
Совет Кондопожского городского поселения;
Прокуратуры Кондопожского района.
Предлагаемые представления и /или предписания: нет
Приложение 1 к Отчету от 20.09.2019 года
I. Перечень использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов:
1. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"
(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21 ноября 2016 г. N 10); 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";
3. Постановление Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 г. № 301-П "Об утверждении государственной программы Республики Карелия "Формирование современной городской среды";
4. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. N 452-П "Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия";
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
7. Федеральный закон Российская Федерация от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
8. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018);
9. Постановление Правительства Республики Карелия от 12 февраля 2018 г. N 59-П "О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды";
10. Постановление Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2018 г. N 36-П "О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"; 
11. Соглашение от 11.04.2018года № 18/д «О предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Кондопожского муниципального района для направления в бюджет Кондопожского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018-2022 годах»;
12. Дополнительное Соглашение от 28.06.2018 года к Соглашению от 11.04.2018года № 18/д «О предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Кондопожского муниципального района для направления в бюджет Кондопожского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018-2022 годах»;
13. Соглашение от 11.04.2018г. № 5/п о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Кондопожского муниципального района для направления в бюджет Кондопожского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - Соглашение от 11.04.2018г. № 5/п);
14. Решение Совета Кондопожского городского поселения от 21.12.2017г. № 2 «О бюджете Кондопожского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Решение о бюджете);
15.  Решение Совета Кондопожского городского поселения от 28.12.2017 года № 147 «Об утверждения порядка организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального образования Кондопожское городское поселение»;
16. Решение от 01.06.2016 №78 «Об утверждении правил благоустройства, санитарного содержания и поддержания порядка на территории Кондопожского городского поселения»; 
17. Постановление администрации Кондопожского городского поселения от 22.11.2017 года № 79 «Об организации мероприятий по подготовке и реализации муниципальной программы формирования современной городской среды»;
18. Постановление администрации Кондопожского городского поселения от 27.03.2018 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы»;
19. Постановление от 15.02.2018 №9 «Об определении мест для голосования по проектам благоустройства общественных территорий и установлении перечня проектов благоустройства общественных территорий»;
20. Постановление от 06.02.2018 № 6 «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования Кондопожское городское поселение»; 
21. Постановление от 04.04.2018 № 21 «Об утверждении порядка расходования субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году»;
22. Постановление от 04.04.2018 № 22 «Об утверждении порядка расходования субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году»;
23. Постановление Администрации Кондопожского городского поселения от 09.04.2018 года № 25 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кондопожского городского поселения на 2018-2022 годы» 
24. Распоряжение от 27.12.2017 № 426-р «Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий»;
25. Распоряжение от 03.04.2018 № 103-р «Об утверждении проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий и дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий»; 
26. Распоряжение от 03.07.2018 № 212-р «О создании комиссии»;
27. Протокола заседаний общественной комиссии.
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