График выполнения работ в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

	20	23						20	24						
Виды работ	ядовон	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь 2025 - октябрь 2033
Строительно-монтажные работы по объекту трубопроводного транспорта «Строительство сети газораспределения высокого, среднего и низкого давления с газопроводами-вводами в микрорайоне Сюрьга Кондопожского городского поселения»	X	X	X												
Эксплуатация объекта трубопроводного транспорта «Строительство сети газораспределения высокого, среднего и низкого давления с газопроводами-вводами в микрорайоне Сюрьга Кондопожского городского поселения»				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х